

Abril 2026

Familias^{en}paz



SEMANA	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
14	30	31	01	02	03	04	05
15	06 Inicio de la Convocatoria FAMILIAS EN PAZ	07 Registro de proyecto	08 Registro de proyecto	09 Registro de proyecto	10 Registro de proyecto	11 Registro de proyecto	12 Registro de proyecto
16	13 Registro de proyecto	14 Registro de proyecto	15 Registro de proyecto	16 Registro de proyecto	17 Registro de proyecto	18 Registro de proyecto	19 Registro de proyecto
17	20 Registro de proyecto	21 Registro de proyecto	22 Registro de proyecto	23 Registro de proyecto	24 Registro de proyecto	25 Registro de proyecto	26 Registro de proyecto
18	27 Registro de proyecto	28 Registro de proyecto	29 Registro de proyecto	30 Registro de proyecto	01 Registro de proyecto	02 Registro de proyecto	Cierre de la Plataforma

Mayo 2026

Familias en paz



SEMANA	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
18	27 Registro de proyecto	28 Registro de proyecto	29 Registro de proyecto	30 Registro de proyecto	01 Registro de proyecto	02 Registro de proyecto	03 Cierre de la Plataforma
19	04 Revisión de los documentos	05 Revisión de los documentos	06 Revisión de los documentos	07 Revisión de los documentos	08 Revisión de los documentos	09	10
20	11 Evaluación Técnica de proyectos	12 Evaluación Técnica de proyectos	13 Evaluación Técnica de proyectos	14 Evaluación Técnica de proyectos	15 Evaluación Técnica de proyectos	16 Evaluación Técnica de proyectos	17 Evaluación Técnica de proyectos
21	18 Lista de proyectos que pasan a la Mesa de Dictaminación	19	20 Mesa de Dictaminación EVALUACIÓN EXPOSITIVA	21	22	23	24
22	25	26	27 Publicación Lista de OSC Ganadores de la Convocatoria	28	29	30	31

Departamento de Procuración de Fondos

Julio 2026

Familias^{en}paz



SEMANA	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
27	29	30	01	02	03	04	05
28	06	07	08	09	10	11	12
29	13	14	15 Evento de premiación Convocatoria Familias en Paz	16	17	18	19
30	20	21	22	23	24	25	26
31	27	28	29	30	31	01	02